

Direction territoriale	désignation des voies navigables	désignation des ouvrages	n° de la section	durée du chômage (en jours)	date de début	date de fin	Impact sur la navigation	Observations (à titre indicatif)
janv-17								
DT CB	Canal de Roanne à Digoin	tout l'itinéraire	611	60	01/01/2017	01/03/2017	NI	travaux de cuvette béton sur le bief d'Artaix. (continuité des travaux commencés en novembre/décembre 2016)
DT CB	Seille canalisée	tout l'itinéraire	708b	85	01/01/2017	26/03/2017	NI	restauration de l'écluse de la Truchère (poursuite des travaux commencés fin 2016)
DT S	Canal du Rhône au Rhin- branche nord et III canalisée	III canalisée - écluses A et B	506	42	09/01/2017	19/02/2017	NI	Réfection bajoyer écluse A Entretien, réparation des portes et bajoyer de l'écluse B
DT SO	Canal latéral à la Garonne, canal de Brienne et canal de Montauban		806-807	56	09/01/2017	05/03/2017	NI	
DT CB	Canal de Bourgogne	Des écluses 111Y à 73S	604	56	30/01/2017	26/03/2017	NI	
DT CB	Canal de Briare	de Briare à l'écluse de la Reinette incluse	605	56	30/01/2017	26/03/2017	NI	Travaux préalables à l'automatisation du Canal de Briare
DT CB	Canal du Centre	tout l'itinéraire	606	56	30/01/2017	26/03/2017	NI	
DT CB	Canal latéral à la Loire	tout l'itinéraire	609	56	30/01/2017	26/03/2017	NI	travaux sur la cuvette béton sur le CLL à Saint Firmin (grand bief)
DT CB	Canal du Nivernais	tout l'itinéraire	610	56	30/01/2017	26/03/2017	NI	Restauration du barrage de Vaux sur le canal du Nivernais travaux ponctuels de maintenance
FEVRIER 2017								
DT NE	Canal des Vosges	Messein/Corre	408	42	13/02/2017	26/03/2017	NI	NI de E 34 de Griport à E 47 de Messein (versant Moselle) - Changement de portes E34 à 47 VM (poursuite des travaux) - Travaux de défense de berge NI de E 14 de Golbey (versant Moselle) à E19 de Charmois-l'Orgueilleux (versant Saône) - Travaux ponts levis Selles et Thunimont - Curage - Réfection bajoyers - Travaux de défenses de berges bief de partage - Restauration petits ouvrages - Restauration prise d'eau de Rasey - Restauration de l'étanchéité du bief de partage (secteur de sanchez - besoin d'une période longue de chômage NI de E 15 de la Côte Olie à e 27 des Fouys (versant Moselle - Secteur SAGRAM) - Réfections bajoyers E18,20 et 22 - Travaux de défenses de berge bief 21 (et 18) + restauration seuil fixe du saulcy (PE port Epinal)
DT RS	Petite saône		403	29	17/02/2017	17/03/2017		
DT S	Canal de la Marne au Rhin du Rhin br Est	De la jonction CS/CMR - pK 222,700 jusqu'à l'écluse 51	412	28	27/02/2017	26/03/2017	NI	programme à définir
DT NE	Canal de la Marne au Rhin br Ouest	Des écluses 12 de Void à 70 de Vitry	417	28	27/02/2017	26/03/2017	NI	- Etanchéité de vantaux - Réfection de vantaux - Création de rainures àatardeaux - Réfection de berges - Réfection de bajoyers - Travaux de défenses de berge - Travaux de sécurisation du tunnel de Mauvages
MARS 2017								
DT CB	Canal de Briare	De l'écluse de Reinettes à l'écluse de Buges	605	14	06/03/2017	19/03/2017	NI	Travaux préalables à l'automatisation du Canal de Briare
DT CB	Canal du Loing	tout l'itinéraire + CB de l'écluse de la Reinette à l'écluse de Buges	607	14	06/03/2017	19/03/2017	NI	
DT RS	Canal du Rhône à Sète	Ecluse de St Gilles, portes deu Vidourle	711	10	06/03/2017	15/03/2017		
DT RS	Grande Saône	de Couzon à Seurre	707-708	10	06/03/2017	15/03/2017		
DT BS	COA	Souterrain de Bray en Lannois	216	21	13/03/17	02/04/17	NI	Travaux de maintenance dans le souterrain - lisses etcc (abaissement de bief). Navigation interrompue du L au D
DT BS	Seine aval	Amfreville 220x17	309	5	13/03/17	17/03/17	NR	maintenance préventive annuelle
DT S	Canal de Rhône au Rhin br Sud	Bief de Niffer - écluse principale	508	12	13/03/2017	24/03/2017	NR	restriction de longueur 85 m
DT BS	Seine aval	écluse d'Andresy - sas de 160 mx 12m	308	5	20/03/17	24/03/17	RP	Maintenance préventive annuelle+changement de vérins
DT RS	Haut Rhône		702	12	20/03/2017	31/03/2017		En attente confirmation de la CNR
DT RS	Bas Rhône	Port Saint Louis	714	9	26/03/2017	03/04/2017		En attente confirmation de la CNR
DT BS	Seine aval	Bougival N°1 (220x12/17)	307	26	27/03/17	21/04/17	RP	Remplacement des vérins de vantaux amont ; crapaudines+pivots, en eau.
DT BS	Seine aval	Amfreville 141x12	309	10	27/03/17	07/04/17	RP	Maintenance préventive annuelle + remplacement vérins.
DT NE	Canal entre Champagne et Bourgogne	Des écluses 71 du Désert à 43 du chemin de Fer	418	28	28/03/2017	24/04/2017	NI	NI de E 71 du Désert à E 43 du Chemin de Fer - Travaux de maçonnerie - Travaux de mise en sécurité des écluses - Travaux sur étanchéités bois des écluses - Travaux de défense de berge - Réfection des vantaux et diagnostics d'ouvrages - Travaux d'automatisation des écluses  E 19 à automatiser, E 28 à mettre à niveau, E 16 pour reprises d'équipements).
AVRIL 2017								
DT BS	Aisne	Carandeau	201	40	03/04/2017	12/05/2017	NI	travaux de génie civil (dates validées en SCLU du 9 juin 2015)
DT BS	Seine aval	Suresnes N°1 (160x12/17)	306	5	24/04/17	28/04/17	RP	maintenance préventive annuelle
DT BS	Seine aval	Méricourt 185x12	309	5	24/04/17	28/04/17	NR	maintenance préventive annuelle
DT NPDC /Dt BS	Canal du Nord	tout l'axe	211 à 213	2	30/04/2017	01/05/2017	NI	Petits travaux de maintenance
DT BS	Canal du Nord	De Moislains (N°8) à Pont l'Eveque (N°19)	211-212-213	2	30/04/17	01/05/17	NI	maintenance préventive annuelle
MAI 2017								
DT BS	Seine aval	Méricourt - sas de 160x17 m	309	24	02/05/2017	25/05/2017	RP	Mise à sec, changement d'une vanne, étanchéité des vantaux, rails des vannes aval.
DT BS	Seine aval	Suresnes N°2 (160x12)	306	5	15/05/17	19/05/17	RP	maintenance préventive annuelle
DT NE	Moselle canalisée	Ecluse de Metz/Frouard	401	10	15/05/2017	24/05/2017	NI	Traitement anticorrosion des portes et restauration du génie civil Porte de garde de Wadrineau - travaux sur lisses de guidages - remplacement d'appareils de manoeuvre sur écluse de Pagny - changement des portes amont et aval de l'écluse d'Ars
DT NE	Moselle canalisée	Des écluses d'Apach à Metz	402	10	15/05/2017	24/05/2017	NI	
DT NE	Moselle canalisée	Ecluse de Frouard/Toul	415	10	15/05/2017	24/05/2017	NI	
DT NPDC	Canal de Saint Quentin	Ecluse de Honnecourt	217	1	16/05/2017	16/05/2017	NR	diagnostic écluse
DT BS	Oise	Sarron 185 m	205	12	29/05/2017	09/06/2017	NR	maintenance préventive quinquennale, vidange du sas ou des chambres de portes, remplacement des joints, contrôle des articulations, vidage des centrales hydrauliques..
DT BS	Seine aval	écluse d'Andresy - sas de 185 x 24m	308	33	29/05/17	30/06/17	NR	Révision porte tournante, révision et désamiantage de la PPC, rails et vannes amont, révision des passerelles, mise en parapluie de la porte, (option protection anti-corrosion).
DT BS	Seine aval	NDG3 185x24	309	33	29/05/17	30/06/17	NR	Mise à sec tête amont, travaux sur les articulations, rails + vannes.
JUN 2017								
DT NPDC	Canal de Saint Quentin	Ecluse Le Bosquet	217	1	06/06/2017	06/06/2017	NR	diagnostic écluse
DT NPDC	Canal de la Sensée	Ecluse de Goeulzin	103	29	12/06/2017	10/07/2017	NI	Prévision de chômage pour travaux de réfection des aqueducs suite au diagnostic de 2015. <b>Ce chômage va fermer les axes Valenciennes et Canal du Nord (A revoir).</b>
DT NPDC	Canal de Neufossé	Ecluse de Fontinettes	107	21	12/06/2017	02/07/2017	NI	Travaux de sécurité-Portes intermédiaires
GPMD		Ecluse des Dunes	111	12	12/06/2017	23/06/2017	NI	Travaux de maintenance préventive
GPMD		Ecluse de Marduyck	124	21	12/06/2017	02/07/2017	NI	Travaux de maintenance préventive
DT NPDC	Canal du Nord	Souterrain de Ruyaulcourt	213	15	18/06/2017	02/07/2017	NI	Reprise des lisses basses du souterrain
DT BS	Oise	Isle Adam 125X12	205	12	19/06/17	30/06/17	RP	maintenance préventive annuelle
DT NPDC	Escaut canalisé	Ecluse de Folien à Valenciennes	115	10	21/06/2017	30/06/2017	NI	
JUILLET 2017								
DT BS	Seine aval	NDG - sas 2 de 52 m	309	184	01/07/2017	31/12/2017	RP	Ouvrage non fonctionnel. Réfection complète projetée
SEPTEMBRE 2017								
GPMD		Ecluse de la Darse 1	124	15	04/09/2017	18/09/2017	NI	Travaux de maintenance préventive
GPMD		Ecluse de furnes	129	15	04/09/2017	18/09/2017	NI	Travaux de maintenance préventive
DT BS	Oise	Verberie 185 m	205	12	04/09/2017	15/09/2017	NR	maintenance préventive quinquennale, changement des joints, contrôle des articulations.
DT BS	Seine aval	Chatou (185x18)	307	19	04/09/17	22/09/17	NR	Mise à sec tête aval (joints de vantaux), rails de vannes
DT BS	Marne	Déversoir de St Jean	203	28	11/09/17	08/10/2017	NI	Poursuite des travaux initiés en 2016.
DT BS	Marne	Déversoir de Charly	203	28	11/09/17	08/10/2017	NI	Problème d'étanchéité . Chômage reprogrammé sur 2017 au cas ou celui demandé récemment pour 2016 ne soit pas possible.

DT BS	Marne. Canal de Meaux à Chalifert	Ecluses de Lesches et Chalifert	203	28	11/09/17	08/10/17	NI	Réhabilitation des écluses- Poursuite des travaux initiés en 2016. Un calage avec les dates du chômage de St Maur pourrait peut-être convenir mais l'impact sur le trafic sera plus important.
DT BS	Marne	Ecluse de St Maur	204	35	11/09/2017	15/10/2017	NI	Remplacement vanne anticrue par le CG 94 (dates à confirmer)
DT BS	Marne	Ecluses de St Maurice et Créteil	204	21	11/09/2017	01/10/2017	NI	Ecluses de St Maurice et Créteil : opérations décennales de maintenance préventive (organes de manoeuvre, génie-civil...). Dates à coordonner avec travaux du CG 94
DT BS	Canal de Saint Quentin	Sénicourt n°34 SAS droit ou gauche	219	28	11/09/2017	08/10/2017	RP	Changement des organes de manoeuvre, des échelles des sas et réfection du génie civil
DT BS	Seine aval	NDG4 185x12	309	33	11/09/17	13/10/15	RP	Mise à sec tête amont, travaux sur les articulations, rails + vannes.
DT NPDC	Rivière canalisée de la Lys	Ecluse de Merville	118	21	18/09/2017	08/10/2017	NI	Travaux d'entretien (étanchéité et nettoyage)
DT NPDC	Scarpe supérieure	Ecluse de Brebières basse tenue	120	29	18/09/2017	16/10/2017	NI	Changement des vantaux et modifications automate et groupe
DT NPDC	Scarpe supérieure	Ecluse de Vitry en artois	120	12	18/09/2017	29/09/2017	NI	diagnostic écluse et barrage
DT NPDC	Canal de Bourbourg	Ecluse de Bourbourg	123	21	18/09/2017	08/10/2017	NI	Entretien(étanchéité et nettoyage)
DT NPDC	Canal de Bourbourg	Ecluse de Guindal	123	14	19/09/2017	02/10/2017	NI	Entretien(étanchéité et nettoyage)
DT NPDC	Canal de Saint Quentin	Ecluse de Bracheux	217	40	19/09/2017	28/10/2017	NR	1 chômage sur un des sas d'écluse
DT BS	Oise	Venette 125 m	205	12	25/09/2017	06/10/2017	NR	maintenance préventive quinquennale, changement des joints, contrôle des articulations.
DT BS	Seine aval	Suresnes n°3 (185x 18)	306	33	25/09/17	27/10/17	NR	Mise à sec tête aval, contrôle articulations basses, génie civil, rails et vannes+ maintenance préventive annuelle+2 vérins à changer+joints d'étanchéité.
DT NPDC	Sambre	Ecluse de Pont sur Sambre	206	30	29/09/2017	28/10/2017	NI	Réfection des bajoyers, pose d'échelles de sas , étanchéité amont et aval
OCTOBRE 2017								
DT NE	Canal de la Meuse	Des écluses 11 de Rouvrois-sur-Meuse à 27 de Warinvaux	405	40	02/10/2017	10/11/2017	NI	- automatisation des écluses 11 à 27 - mécanisation des écluses régulatrices de Lérerville, Vilosnes et Stenay - remplacement des cabines d'écluses - étanchéité et réfection de vantaux - génie civil sur écluses - réfection de berges - génie civil ecl 39 de Donchéry - remise à niveau des étanchéités de la porte de garde de Villers devant Mouzon
DT NE	Canal de la Meuse	Des écluses 58 des Trois Fontaines à 40 de Dom le Mesnil	406	40	02/10/2017	10/11/2017	NI	Travaux de sécurisation du tunnel de Revin, 2ième phase - remise à niveau des maçonneries à l'écluse n°46 de deville - remise à niveau de l'étanchéité à l'écluse n°53 de Vannes Alcoops
DT S	Canal de Colmar		507	42	02/10/2017	12/11/2017	NI	Maintenance préventive du barrage de Colmar réfection vannage E63, entretien écluse de l'III et écluse du Rhin
DT RS	Canal du Rhône à Sète et embranchements	Nourriguier	711	61	02/10/2017	01/12/2017		
DT BS	Yonne	De l'écluse de Cannes à l'écluse de Port Renard	601	16	14/10/2017	29/10/2017	NI	Entretien hausses du déversoir de Barbey
DT BS	Yonne	Des écluses de Port Renard à St Aubin	601	30	14/10/2017	12/11/2017	NI	Reconstruction de la tête aval de l'écluse d'Etigny (remplacement de la porte) -- Entretien des hausses de Rosoy et Etigny
DT BS	Yonne	De porte de garde d'Epizy à La Chainette	602	30	14/10/2017	12/11/2017	NI	Réfection du déversoir fixe de La Chainette -- Entretien des hausses de barrages. Passage plaisance possible du 14 au 30/10 en mode dégradé (enfoncement 1,10m, accompagnement de bateaux groupés)
DT BS	Canal de l'Aisne à la Marne	Moulin Sapigneul n°2	208	33	16/10/2017	17/11/2017		Remplacement de la porte amont, réfection des maçonneries chambre aval ert MESEA partielle
DT BS	Canal du Nord		211-212-213	2	31/10/17	01/11/17	NI	maintenance préventive annuelle
NOVEMBRE 2017								
DT NE	Embranchement de Nancy	Des écluses 5 de Richardménil à 13 de Laneuveville	410	28	01/11/2017	28/11/2017	NI	Travaux de génie civil et sur portes d'écluses
DT NE	Canal de la Marne au Rhin du Rhin br Est	Des écluses 2 de Réchicourt à 25 de Laneuveville	413	28	01/11/2017	28/11/2017	NI	Travaux de restauration des vantaux et vannes d'aqueducs de l'écluse de Réchicourt - Remise en état des vantaux des années 80. (anti-corrosion, bagues de crapaudines, vannes). - Réfection de bajoyers. - Réfection quai de chargement Solvay. - Travaux de défense de berges.
DT NE	Canal de la Marne au Rhin du Rhin br Est	Des écluses 25 de Laneuveville à 27 de Frouard	414	28	01/11/2017	28/11/2017	NI	- Travaux sur portes composites. - Réfection de bajoyers. - Inspection et / ou travaux à sec sur ouvrages spécifiques (pont canal, aqueducs). - Travaux de défense de berges.
DT BS	Canal de Saint Quentin	Tunnel de Riqueval	217	28	02/11/2017	29/11/2017	NR	Travaux de maintenance préventive : révision de l'éclairage du tunnel, de la ligne électrique et changement des lisses bois détériorées.
DT SO	Canal du midi, embranchement de la Nouvelle		808-809-810	49	06/11/2017	24/12/2017	NI	
DT S	Canal de la Sarre	De la jonction CMR jusque l'écluse 27 incluse (CS) et de l'aval de l'écluse 27 jusqu'à la frontière franco-allemande PK 75,618 (Sarre canalisée)	411	41	12/11/2017	22/12/2017	NI	programme à définir
DT S	Canal de la Marne au Rhin du Rhin br Est	De la limite DTNE/DTS - pK 222,400 jusqu'à l'écluse 51	412	29	12/11/2017	10/12/2017	NI	programme à définir
DECEMBRE 2017								
DT S	Canal du Rhône au Rhin- branche nord et III canalisée	De l'écluse 81 à Plobsheim à l'écluse 86 à strasbourg	506	29	12/11/2017	10/12/2017	NI	Sections pressenties: E86 à E83, affinées en fonction des travaux programmés sur les écluses et les crédits disponibles.
DT RS	Canal de Rhône au Rhin br Sud		419	21	11/12/2017	31/12/2017	NI	fin des travaux le 22/01/2018